

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 27.06.2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u Objednatele: .....520/18..... zakázka číslo:  
č. smlouvy u Zhotovitele: 01906018

## Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Obec Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky,  
Bankovní spojení: 490495359/0800  
IČO: 00640115  
zastoupená: Ing. Jiřím Studničkou

**Zhotovitel:** HÁJEK IS s.r.o., Petrská 1136/12, Nové Město – Praha 1, 110 00

Bankovní spojení: 223813359/0800  
IČO: 27448703  
DIČ: CZ27448703  
zastoupený: Ivanem Hájkem – jednatelem společnosti

### **Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ivan Hájek

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ivan Hájek

## Článek č. 2 PŘEDMĚT DODATKU – změna čl.3 smlouvy o dílo

### MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele.
- 3.2. Místem plnění jsou místní komunikace dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy
- 3.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. O předání Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést opravy dle etap: A/ ul. K Fořtu a Květinová do 30.11.2018  
B/ ul. Březová do 30.4.2019. (dále jen „Termín provedení Díla“)
- 3.5. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
  - 3.5.1. při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu,
  - 3.5.2. bude-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v Pracích z důvodu na straně Objednatele,
  - 3.5.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,

3.5.4. v případě vyšší moci.

V ostatních body zůstávají beze změny

V Čakovičkách dne **27. 06. 2018**

Za Objednatele



Ing. Jiří Studnička, starosta

**OBEC ČAKOVIČKY**  
okres Mělník  
250 63 pošta Mratín  
Tel.: 315 682 286  
IČO: 640115

V Praze dne **27. 06. 2018**

Za Zhotovitele

  
**HÁJEK I.S. s.r.o.**  
Petrská 1136/12  
.....Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 274 48 703  
Ivan Hájek, jednatel 448703



# OBEC ČAKOVIČKY

Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník

tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: [obec@cakovicky.cz](mailto:obec@cakovicky.cz);

## DOLOŽKA

vystavená v souladu se zněním ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
(obecní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Potvrzujeme, že Dodatek č. 1 SOD „Rekonstrukce a výstavba místní ulice K Fořtu, Březová a Květinová“ uzavřená dne 27.6.2018 mezi Obcí Čakovičky, se sídlem Kojetická 32, 250 63 Čakovičky, IČ 00640115 a firmou HÁJEK IS s.r.o. se sídlem Petrská 1136/12, Nové Město – 110 00 Praha 1, IČ 27448703 schválilo Zastupitelstvo obce Čakovičky na zasedání konaném dne 25.6.2018 usnesením č. 02-06/2018.

V Čakovičkách dne 27.6.2018

OBEC ČAKOVIČKY  
okres Mělník  
250 63 pošta Mratín  
Tel.: 315 682 286  
IČO: 640115

Ing. Jiří Studnička  
starosta obce