

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u Objednatele:

519/18

zakázka číslo:

č. smlouvy u Zhotovitele:

019062018

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky,

Bankovní spojení: 490495359/0800

IČO: 00640115

zastoupená: Ing. Jiřím Studničkou

Zhotovitel:

HÁJEK I.S. s.r.o., Petrská 1136/12, Nové Město – Praha 1, 110 00

Bankovní spojení: 223813359/0800

IČO: 27448703

DIČ: CZ27448703

zastoupený: Ivanem Hájkem – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ivan Hájek

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ivan Hájek

Článek č. 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem smlouvy na zakázce „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací – ulice K Fořtu, Březová a Květová“ dle PD a položkového rozpočtu (dále jen „Práce“ nebo „Zakázka“ nebo „Dílo“)
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu.
- 2.3. Rozsah Díla je blíže specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek č. 3

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele.
- 3.2. Místem plnění jsou místní komunikace dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy
- 3.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. O předání Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést opravy do 30.11.2018. (dále jen „**Termín provedení Díla**“)
- 3.5. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
 - 3.5.1. při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu,
 - 3.5.2. bude-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v Pracích z důvodu na straně Objednatele,
 - 3.5.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
 - 3.5.4. v případě vyšší moci.

Článek č. 4

CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena Prací je stanovena smluvně a činí dle Nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy: 8 823 183,48Kč.
K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.
- 4.2. Cena za Dílo může být upravena dodatky k této Smlouvě za těchto předpokladů:
 - a) V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku Objednatele provést Dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené Objednatelem.
- 4.3. Cena za Dílo může být Zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:
 - a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté Objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo Objednatel uvedl jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při realizaci Díla. O této skutečnosti bude Zhotovitel bezodkladně informovat Objednatele.
- 4.4. Objednatel prohlašuje, že financování Prací, které jsou předmětem této Smlouvy má zajištěno. Dále se Objednatel zavazuje nahradit škodu, která Zhotoviteli vznikne následkem zastavení Prací z titulu nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.

Článek č. 5

PLATEBNÍ VZTAHY

- 5.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. Zálohy nebudou poskytovány.
- 5.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného měsíce.
- 5.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak Práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak Práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.
- 5.4 Náležitosti faktury:

- a) označení faktury a její evidenční číslo,
 - b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele,
 - c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele),
 - d) předmět a rozsah plnění,
 - e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,
 - f) datum uskutečnění plnění,
 - g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 - h) základ daně,
 - i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je povinen doplnit a odvést Objednatel, označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční plnění zasláno
 - k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele)
- 5.4 Fakturu a Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 5.5 Splatnost faktury je 21 dnů od vystavení faktury Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet Zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- 5.6 Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn:
- a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli vzniklou z této smlouvy,
 - b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy,
 - c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy.

Článek č. 6

PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1 Dílo bude Objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí Díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- Pro předání a převzetí Díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku I. této Smlouvy.
- 6.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání výzvy Objednateli k převzetí Díla se považuje za den ukončení Prací. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li Objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného Díla do desátého dne po výzvě, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj závazek provést Dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je Zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
- 6.3 Pokud Objednatel Dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše Zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání Díla.
- 6.4 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny Díla Zhotoviteli, a to včetně všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, náhrady způsobených škod, smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek č. 7

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 7.1 Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo - a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy a není-li ve Smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2630 se nepoužije. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené Dílo ode dne předání a převzetí v délce 36 měsíců.
- 7.2 Reklamacce provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 7.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci Objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamacce a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamacce.
- 7.4 Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že Dílo nebo jeho část jsou Objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na Díle nebo jeho částí v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.
- 7.5 Záruka se nevztahuje na povrchové odvodnění v případě, že je odvodnění vozovky zajištěno pomocí bodových odvodňovačů (např. pomocí uličních vpustí), podélný spád vozovky je pod 1% a zároveň není zajištěno vedení vody podél obrub pomocí prefabrikovaného odvodňovacího proužku (např. pomocí přídlažby). V takovém případě zhotovitel upozorňuje na riziko vytváření kaluží, které dohodou smluvních stran nebude považováno za vadu.

Článek č. 8

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1 Při nedodržení sjednaného termínu plnění Díla z viny Zhotovitele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla prací, s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny Díla, pokud prodlení Zhotovitele není způsobeno Objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace Díla nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůže tento prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 8.2 Pokud Objednatel postoupí svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 5.6 písm. c) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud Objednatel započte svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 5.6 písm. a) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy Zhotovitel podnikl úkon směřující k jejímu započtení.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, kterou bude smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % celkové ceny Díla dle této smlouvy.

Článek č. 9

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení Díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by Dílo prováděl sám.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného Díla budou ve shodě s požadavky
 - a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a
 - c) platných ČSN/ČS EN/EN.(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).

- 9.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud Objednatel s provedenými zápisy Zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení Zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla.
- 9.4 Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla příkazy Objednatele. Shledá-li tyto příkazy nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud bude Objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného příkazu, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných příkazů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady Díla v případě příkazů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit příkaz, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.
- 9.5 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění Díla v případě, zjistí-li při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li Zhotovitel Práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit Objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení Díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením Prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění Díla se Zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínek vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění Díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku Objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se Objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli Objednatele a Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen Zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že Objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
- 9.7 Osobou oprávněnou za Zhotovitele jednat při spolupráci s koordinátorem BOZP ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k požadavku ust. § 14 a násl. zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP - Objednatelem ustanoven koordinátor BOZP), je stavbyvedoucí Zhotovitelem určený v čl. 1 této Smlouvy, popř. jmenovaný pozdějším písemným projevem vůle Zhotovitele; za takový projev vůle se považuje i zápis učiněný Zhotovitelem do stavebního deníku dle příl. č. 9, části A, písm. d) vyhl. MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Článek č. 10

SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 10.1 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení Díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.
- Pokud bude působit s vědomím Objednatele na staveništi, které již Zhotovitel převzal k provádění Díla podle této Smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se Zhotovitelem podle této Smlouvy (dále „Další zhotovitel“), Objednatel zejména:
- a) to včas sdělí Zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby Dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
 - b) bude s oběma Zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)
 - c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Smlouvy, pokud bude mít působení Dalšího zhotovitele dopad na závazky Zhotovitele podle této Smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném Díle), způsobené Dalším zhotovitelem, který provádí Práce na Zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého Díla, které vznikly v souvislosti s působením takového Dalšího zhotovitele.

- 10.2 Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním Díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 10.3 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání Zhotovitele.
- 10.4 Pokud má Objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění Díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je Zhotoviteli poskytnout.
- 10.5 Objednatel předá Zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, Zhotovitel je povinen provést vytyčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.
- 10.6 Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště.

Článek č. 11

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

- 11.1 Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.
- 11.2 Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:
 - a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,
 - b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich předchozí známost je strana schopna prokázat,
 - c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

Článek č. 12

ZÁNIK SMLOUVY

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 12.2 Pokud v této Smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od Smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od Smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této Smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.
- 12.3 Objednatel i Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem
 - b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - c) pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má Zhotovitel právo zastavit Práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- 12.4 Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.
- 12.5 V případě odstoupení od Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu zhotovené části Díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této Smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním Díla již vynaložil anebo které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení Díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení Díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá Zhotovitel Objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů Zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

Článek č. 13

VYŠŠÍ MOC

- 13.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 13.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.
- 13.3 O dobu přerušení Prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením Prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění Smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od Smlouvy.

Článek č. 14

ŘEŠENÍ SPORŮ

- 14.1 Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 14.2 V případě, že jednání dle článku 14.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
- 14.3 Soudní řízení dle čl. 14.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti Objednatele a Zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování Díla, nemění.

Článek č. 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato Smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 15.2 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.


- 15.3 Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
- 15.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
- 15.5 Smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Čakovičky dne 25.6.2018 Usnesením č. 02-06/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

V Čakovičkách dne: **27. 06. 2018**

Za Objednatele:



OBEC ČAKOVIČKY
okres Mělník
250 63 pošta Mratín
Tel.: 315 682 286
IČO: 640115

V Praze dne: **27. 06. 2018**

Za Zhotovitele:

Ivan Hájek



HÁJEK I.S., s.r.o.
Petrovská 1136/12
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 274 48 703
DIČ: CZ27448703

REKAPITULACE STAVBY

Kód HP0015

Stavba: Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

KSO

Místo Čakovičky

CC CZ

Datum 19.06.2018

Zadavatel: Obec Čakovičky

IC 00640115

DIC CZ00640115

Uchazeč: HÁJEK I.S. s.r.o.

IC 27448703

DIC CZ27448703

Projektant

IC

DIC

Poznámka:

Cena bez DPH

8 823 183,48

DPH	základní sazba	základ daně	výše daně
základní	21,00%	8 823 183,48	1 852 868,53
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 676 052,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód HP0015

Stavba: Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Místo:

Čakovičky

Datum

19.06.2018

Zadavatel:


Obec Čakovičky

Projektant

Uchazeč:

HÁJEK I.S. s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 823 183,48	10 676 052,01	
01	ul. K Fořtu	4 021 916,71	4 866 519,22	STA
02	ul. Březová	1 835 252,07	2 220 655,00	STA
03	ul. Květinová	2 966 014,70	3 588 877,79	STA


HÁJEK I.S. s.r.o.
Petrská 1136/12
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 274 48 703
DIČ: CZ27448703

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt

01 - ul. K Fořtu

KSO

CC-EZ

Místo

Datum: 19.06.2018

Zadávatel

Obec Čakovičky

IC

00640115

IBR

CZ00640115

Definice

HÁJEK I.S. s.r.o.

IC

27448703

IBR

CZ27448703

Projektant

IC

Plazovatel

IBR

Cena bez DPH

4 021 916,71

DPH - výše daně

Základ daně

DPH - výše daně

Celková cena

2025%

4 021 916,71

8040

844 802,31

0,20%

0,20%

1,50%

209

Cena s DPH

v CZK

4 866 519,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt:

01 - ul. K Fořtu

Místo:

Datum: 19.06.2018

Zadavatel:

Obec Čakovičky

Projektant:

Uchazeč:

HÁJEK I.S. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 021 916,71

1 - Zemní práce K Fořtu

1 000 492,94

2 - Základy, základové konstrukce K Fořtu

2 991 423,77

D1 - Konstrukce komunikace asfalt D1-N-6-V-PIII celková tl. 420 mm	468 098,24
D2 - Konstrukce komunikace dlažba D1-D-1-V-PII celková tl. 420 mm K Fořtu	898 470,22
D3 - Konstrukce parkovacích stání D2-D-1-VI celková tl. 320 mm K Fořtu	63 707,42
D4 - Konstrukce vjezdů na pozemek D2-D-1-VI celková tl. 320 mm K Fořtu	178 281,57
D5 - Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby, celková tl. 240 mm D2-D-1-CH K Fořtu	18 493,91
D6 - Úprava území K Fořtu	721 683,55
D7 - Svislé dopravní značení K Fořtu	52 642,80
D8 - Vodorovně dopravní značení K Fořtu	158 472,57
M46 - VRN K Fořtu	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

stavba

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt:

01 - ul. K Fořtu

Místo:

Datum 19.06.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							4 021 916,71	
D	1		Zemní práce K Fořtu				1 000 492,94	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	29,200	173,20	5 057,44	CS ÚRS 2018 01
			23.1+6,1		29,200			
			Součet		29,200			
1	K	113106092	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m ² vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spar ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se zalitím spar cementovou maltou	m ²	22,900	262,00	5 999,80	CS ÚRS 2018 01
			22,9		22,900			
			Součet		22,900			
1	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženeho, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	1 749,150	55,50	97 077,83	CS ÚRS 2018 01
1	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	508,710	84,80	43 138,61	CS ÚRS 2018 01
			395,9		395,900			
			112,81		112,810			
			Součet		508,710			
2	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	706,360	94,40	66 680,38	CS ÚRS 2018 01
			706,36		706,360			
			Součet		706,360			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	706,360	53,20	37 578,35	CS ÚRS 2018 01
			706,36		706,360			
			Součet		706,360			
2	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 357,240	8,60	54 672,26	CS ÚRS 2018 01
			706,36*9		6 357,240			
			Součet		6 357,240			
2	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	594,440	150,00	89 166,00	CS ÚRS 2018 01
			594,44		594,440			
			Součet		594,440			
1	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	111,920	350,00	39 172,00	CS ÚRS 2018 01
			111,92		111,920			
			Součet		111,920			
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	1 695,140	75,60	128 152,58	CS ÚRS 2018 01
1	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m ³	508,540	22,50	11 442,15	CS ÚRS 2018 01
1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m ³	51,860	740,00	38 376,40	CS ÚRS 2018 01
1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	82,250	860,40	70 767,90	CS ÚRS 2018 01
1	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	107,310	164,90	17 695,42	CS ÚRS 2018 01
			((3,5*4+1,4*4)/2)*3,65		35,770			
			((3,5*4+1,4*4)/2)*3,65*2		71,540			
			Součet		107,310			
1	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	107,310	80,90	8 681,38	CS ÚRS 2018 01
1	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	1 777,310	54,20	96 330,20	CS ÚRS 2018 01
1	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	42,630	55,60	2 370,23	CS ÚRS 2018 01
			9,35		9,350			
			33,08*0,2		33,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		42,630			
1	K	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - zemina ponechána na místě pro následné dosypání krajnic	m3	42,630	18,90	805,71	
			9,35		9,350			
			33,08+0,2		33,280			
			Součet		42,630			
1	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stožením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 708,890	80,90	138 249,20 CS ÚRS 2018 01	
1	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se stožením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 417,780	16,90	57 760,48 CS ÚRS 2018 01	
			413,91*2		827,820			
			1294,98*2		2 589,960			
			Součet		3 417,780			
D	2		Základy, základové konstrukce K Fořtu				2 991 423,77	
2	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	7,740	768,20	5 945,87 CS ÚRS 2018 01	
2	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	386,800	114,50	44 288,60 CS ÚRS 2018 01	
			75,9		75,900			
			310,9		310,900			
			Součet		386,800			
2	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebek nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	77,360	990,00	76 586,40 CS ÚRS 2018 01	
			75,90*0,20		15,180			
			310,90*0,20		62,180			
			Součet		77,360			
2	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebek nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	167,680	855,50	143 450,24 CS ÚRS 2018 01	
			83,2*0,40		33,280			
			320*0,42		134,400			
			Součet		167,680			
2	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	3 189,920	22,20	70 816,22 CS ÚRS 2018 01	
3	M	69311068.MTM	textilie GEOTILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	3 572,700	27,00	96 462,90	
3	K	597-103.R01	Drenáž - zaústění do vsakovací studny	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2		2,000			
			Součet		3,000			
3	K	242111113	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m	m	9,000	1 435,60	12 920,40 CS ÚRS 2018 01	
			30,000'0,3		9,000			
3	M	59225548	skruž betonová studňová kruhová D100x30x9 cm	kus	30,000	515,00	15 450,00 CS ÚRS 2018 01	
2	M	55243814	stupadlo ocelové s PE povlakem forma B - P162 mm	kus	6,000	76,60	459,60 CS ÚRS 2018 01	
2	M	59341430	panel stropní plný PZD 208x119x14 cm	kus	3,000	2 405,60	7 216,80 CS ÚRS 2018 01	
2	K	351231103	Zdivo spodní části stok tl. 120 mm na cementovou maltu MC 10 v otevřeném výkopu z cihel z kyselinovzdorné kameniny	m3	0,040	23 862,00	954,48 CS ÚRS 2018 01	
2	M	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dna DN 400 pro zatížení max. 12,5 t	kus	1,000	1 949,70	1 949,70 CS ÚRS 2018 01	
2	M	28614188	poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč. těsnění)	kus	2,000	3 608,40	7 216,80 CS ÚRS 2018 01	
2	K	243571113	Výplň na dně vodárenské studny z kameniva drobného těženého frakce 2 až 4 mm	m3	5,880	1 173,70	6 901,36 CS ÚRS 2018 01	
			(1,4'1,4)		1,960			
			(1,4'1,4)'2		3,920			
			Součet		5,880			
2	K	211571102	Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsypem sběrného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí ze šterkopisku tříděného 0-8 mm	m3	1,760	550,90	969,58 CS ÚRS 2018 01	
2	K	247531111	Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm	m3	66,330	1 872,10	124 176,39 CS ÚRS 2018 01	
			25,93-3,82		22,110			
			(25,93-3,82)'2		44,220			
			Součet		66,330			
2	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8	m2	2 314,400	5,80	13 423,52 CS ÚRS 2018 01	
D	D1		Konstrukce komunikace asfalt D1-N-6-V-PIII celková tl. 420 mm				468 098,24	
0	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	434,640	160,00	69 542,40 CS ÚRS 2018 01	
0	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	426,600	232,80	99 312,48 CS ÚRS 2018 01	
0	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	426,600	35,00	14 931,00 CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	410,500	277,00	113 708,50 CS ÚRS 2018 01	
0	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	160,020	368,00	58 887,36 CS ÚRS 2018 01	
0	K	573211106	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	410,500	28,00	11 494,00 CS ÚRS 2018 01	
0	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	402,500	249,00	100 222,50 CS ÚRS 2018 01	
D	D2		Konstrukce komunikace dlažba D1-D-1-V-PII celková tl. 420 mm K Fořtu				898 470,22	
0	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 499,200	124,20	186 200,64 CS ÚRS 2018 01	
0	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 442,600	124,20	179 170,92 CS ÚRS 2018 01	
0	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 442,600	186,20	268 612,12 CS ÚRS 2018 01	
D	M	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	1 471,500	172,60	253 980,90 CS ÚRS 2018 01	
3	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	9,350	460,80	4 308,48 CS ÚRS 2018 01	
			4*8*0,1		3,200			
			7*8*0,1+1*5,5*0,1		6,150			
			Součet		9,350			
3	M	58380160	kostka dlažební žula velká	t	1.820	2 289,20	4 166,34 CS ÚRS 2018 01	
4	K	599111111	Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek	m2	9,350	217,20	2 030,82 CS ÚRS 2018 01	
			4*8*0,1		3,200			
			7*8*0,1+1*5,5*0,1		6,150			
			Součet		9,350			
D	D3		Konstrukce parkovacích stání D2-D-1-VI celková tl. 320 mm K Fořtu				63 707,42	
0	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	91,200	160,00	14 592,00 CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva rýžového nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	84,440	247,30	20 882,01	CS ÚRS 2018 01
			55,5+28,94		84,440			
			Součet		84,440			
0	M	59245010	dlažba zámková profilová 20x10x8cm barevná (žlutá)	m ²	86,130	327,80	28 233,41	CS ÚRS 2018 01
D	D4		Konstrukce vjezdů na pozemek D2-D-1-VI celková tl. 320 mm K Fořtu				178 281,57	
0	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	254,530	160,00	40 724,80	CS ÚRS 2018 01
0	K	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 40 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. = 80 MPa	m ²	246,680	236,60	58 364,49	
0	M	59245279	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná	m ²	238,560	327,80	78 199,97	CS ÚRS 2018 01
0	M	592-451158R	Dlažba zámková 20x10x8 cm červená - dlažba pro nevidomé	m ²	1,840	539,30	992,31	
D	D5		Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby, celková tl. 240 mm D2-D-1-CH K Fořtu				18 493,91	
0	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	5,510	124,20	684,34	CS ÚRS 2018 01
0	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	5,100	274,50	1 399,95	CS ÚRS 2018 01
			5,1		5,100			
			Součet		5,100			
0	M	592-45110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní ČSN 736131	m ²	5,200	202,70	1 054,04	
4	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m ³	42,630	272,50	11 616,68	CS ÚRS 2018 01
			9,35		9,350			
			33,08+0,2		33,280			
			Součet		42,630			
3	K	564 73-2111.R00	Dočasně výškové napojení na terén stávající nepevněné komunikace ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	60,500	61,80	3 738,90	
			1*5,5+5*5,5+5*5,5		60,500			
			Součet		60,500			
D	D6		Úprava území K Fořtu				721 683,55	
0	M	103-64200R	Omnice pro pozemkové úpravy	m ³	130,710	601,40	78 608,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	1 045,670	39,00	40 781,13 CS ÚRS 2018 01	
0	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 045,670	6,02	6 294,93 CS ÚRS 2018 01	
0	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 045,670	3,27	3 419,34 CS ÚRS 2018 01	
4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	970,600	222,10	215 570,26 CS ÚRS 2018 01	
4	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</i>	m	713,100	151,32	107 906,29 CS ÚRS 2018 01	
4	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm</i>	m	62,200	107,60	6 692,72 CS ÚRS 2018 01	
4	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm</i>	m	210,000	119,30	25 053,00 CS ÚRS 2018 01	
4	M	59217034	<i>obrubník betonový silniční 100x15x30 cm</i>	m	4,700	175,50	824,85 CS ÚRS 2018 01	
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,940	280,30	2 505,88 CS ÚRS 2018 01	
			3,58+3,58+0,84+0,94		8,940			
			Součet		8,940			
5	M	59217037	<i>obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm</i>	m	18,240	80,80	1 473,79 CS ÚRS 2018 01	
5	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,000	1 649,00	21 437,00 CS ÚRS 2018 01	
D	D7		Svislé dopravní značení K Fořtu				52 642,80	
5	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	12,000	329,00	3 948,00 CS ÚRS 2018 01	
			12		12,000			
			Součet		12,000			
4	K	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C20/25	m ³	1,010	2 500,00	2 525,00	
4	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	14,000	236,00	3 304,00 CS ÚRS 2018 01	
			14		14,000			
			Součet		14,000			
4	M	40445220	<i>držák dopravní značky na stěnu D 60mm</i>	kus	28,000	992,00	27 776,00 CS ÚRS 2018 01	
			14'2		28,000			
			Součet		28,000			
4	M	40445225	<i>sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm</i>	kus	14,000	500,00	7 000,00 CS ÚRS 2018 01	
			14		14,000			
			Součet		14,000			
4	M	40445253	<i>vičko plastové na sloupek D 60mm</i>	kus	14,000	14,70	205,80 CS ÚRS 2018 01	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			14		14,000			
			Součet		14,000			
4	M	40444290	značka dopravní svíslá FeZn NK 700 x 200 mm	kus	1,000	622,00	622,00 CZK	URS 2018 01
4	M	40444230	značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	4,000	705,00	2 820,00 CZK	URS 2018 01
			1+1+1+1		4,000			
			Součet		4,000			
4	M	40444323	značka dopravní svíslá FeZn NK 300 x 200 mm	kus	4,000	308,00	1 232,00 CZK	URS 2018 01
			1+1+1+1		4,000			
			Součet		4,000			
4	M	40444101	značka dopravní svíslá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	4,000	642,00	2 568,00 CZK	URS 2018 01
			1+1+1+1		4,000			
			Součet		4,000			
4	M	40444101	značka dopravní svíslá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	1,000	642,00	642,00 CZK	URS 2018 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D	D8		Vodorovné dopravní značení K Fořtu				158 472,57	
4	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	6,900	6,77	46,71 CZK	URS 2018 01
			0,23*3*3		2,070			
			0,23*3*3+0,23*6*2		4,830			
			Součet		6,900			
4	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	6,900	316,00	2 180,40 CZK	URS 2018 01
			0,23*3*3		2,070			
			0,23*3*3+0,23*6*2		4,830			
			Součet		6,900			
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	919,790	169,70	156 088,36 CZK	URS 2018 01
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,690	58,40	157,10 CZK	URS 2018 01
D	M46		VRN K Fořtu				30 000,00	
6	K	460 01-0022.r02	Vytýčení podzemních vedení délka trasy do 500 m	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
7	K	460 01-0024.r03	Přítomnost geologa na stavbě	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt:

02 - ul. Březová

KSO:

Místo

Zadavatel

Obec Čakovičky

Uchazeč

HÁJEK I.S. s.r.o.

Projektant

Poznámka

CC-PZ

Datum

19.06.2018

IC

00640115

DIC

CZ00640115

IC

27448703

DIC

CZ27448703

IC

DIC

Cena bez DPH

1 835 252,07

DPH - 21%

Cena bez DPH

1 835 252,07

Sazba DPH

21,00

Cena s DPH

2 220 655,00

DPH - 21%

21,00

21,00

21,00

Cena s DPH

v CZK

2 220 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt

02 - ul. Březová

Místo:

Datum 19.06.2018

Zadavatel

Obec Čakovičky

Projektant:

Úchazeč:

HÁJEK I.S. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 835 252,07

M46 - Zemní práce a základy Březová

863 529,04

1 - Zemní práce Březová

537 612,47

D1 - Základy, základové konstrukce Březová

325 916,57

56 - Komunikace Březová

866 800,48

D2 - Konstrukce komunikace dlažba D1-D-1-V-PII celková tl. 420 mm Březová

866 800,48

D3 - Konstrukce parkovacích stání D2-D-1-VI celková tl. 320 mm Březová

43 184,50

D4 - Konstrukce vjezdů na pozemek D2-D-1-VI celková tl. 320 mm Březová

122 223,78

D5 - Úprava území Březová

210 292,50

99 - Přesun hmot Březová

74 922,55

M46 - Zemní práce a základy Březová

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt

02 - ul. Březová

Místo

Datum 19.06.2018

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 835 252,07	
D	M46		Zemní práce a základy Březová				863 529,04	
D	1		Zemní práce Březová				537 612,47	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kaméniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zamkové dlažby	m2	7,950	64,70	514,37 CS ÚRS 2018 01	
			7,95		7,950			
			Součet		7,950			
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 411,750	55,50	78 352,13 CS ÚRS 2018 01	
1	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	467,670	94,40	44 148,05 CS ÚRS 2018 01	
			467,67		467,670			
			Součet		467,670			
1	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	467,670	53,20	24 880,04 CS ÚRS 2018 01	
			467,67		467,670			
			Součet		467,670			
2	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 209,030	8,60	36 197,66 CS ÚRS 2018 01	
			467,67*9		4 209,030			
			Součet		4 209,030			
2	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	467,670	14,60	6 827,98 CS ÚRS 2018 01	
			467,67		467,670			
			Součet		467,670			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	467,670	150,00	70 150,50 CS ÚRS 2018 01	
			467,67		467,670			
			Součet		467,670			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	717,030	82,70	59 298,38 CS ÚRS 2018 01	
			500,16+216,87		717,030			
			Součet		717,030			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo v hornině tř. 3	m3	215,110	27,60	5 937,04 CS ÚRS 2018 01	
1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	21,510	740,00	15 917,40 CS ÚRS 2018 01	
1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopáři v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	51,870	860,40	44 628,95 CS ÚRS 2018 01	
1	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	71,540	164,90	11 796,95 CS ÚRS 2018 01	
			{(3,5*4+1,4*4)/2}*3,65*2		71,540			
			Součet		71,540			
1	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	71,540	80,90	5 787,59 CS ÚRS 2018 01	
1	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	790,410	54,20	42 840,22 CS ÚRS 2018 01	
			717,03+21,51+51,87		790,410			
			Součet		790,410			
1	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,080	55,60	449,25 CS ÚRS 2018 01	
			8,08		8,080			
			Součet		8,080			
1	K	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - zemina ponechána na místě pro následné dosypání krajnic	m3	8,080	18,90	152,71	
			8,08		8,080			
			Součet		8,080			
1	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	782,330	80,90	63 290,50 CS ÚRS 2018 01	
			717,03+21,51+51,87+8,08		782,330			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		782,330			
1	K	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 2 km - uloženo na skládku investora	m3	1 564,660	16,90	26 442,75	
			782,33*2		1 564,660			
			Součet		1 564,660			
	D1		Základy, základové konstrukce Březová				325 916,57	
2	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	3,280	768,20	2 519,70 CS ÚRS 2018 01	
2	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	163,850	114,50	18 760,83 CS ÚRS 2018 01	
			163,85		163,850			
			Součet		163,850			
2	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	32,770	990,00	32 442,30 CS ÚRS 2018 01	
			163,85*0,20		32,770			
			Součet		32,770			
2	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	90,400	855,50	77 337,20 CS ÚRS 2018 01	
			226,0*0,40		90,400			
			Součet		90,400			
2	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 254,400	22,20	27 847,68 CS ÚRS 2018 01	
3	M	69311068.MTM	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 404,900	27,00	37 932,30	
3	K	597-103.R01	Drenáž - zaústění do vsakovací studny	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
			2		2,000			
			Součet		2,000			
3	K	242111113	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m	m	6,000	1 435,60	8 613,60 CS ÚRS 2018 01	
			20,000*0,3		6,000			
3	M	59225548	skruž betonová studňová kruhová D100x30x9 cm	kus	20,000	515,00	10 300,00 CS ÚRS 2018 01	
2	M	55243814	stupaň ocelové s PE povlakem forma B - P162 mm	kus	4,000	76,60	306,40 CS ÚRS 2018 01	
2	M	59341430	panel stropní plný PZD 208x119x14 cm	kus	2,000	2 405,60	4 811,20 CS ÚRS 2018 01	
2	K	351231103	Zdivo spodní části stok tl. 120 mm na cementovou maltu MC 10 v otevřeném výkopu z cihel z kyselínovzdorné kameniny	m3	0,030	23 862,00	715,86 CS ÚRS 2018 01	
2	M	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro zatížení max. 12,5 t	kus	1,000	1 949,70	1 949,70 CS ÚRS 2018 01	
2	M	28614188	poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč. těsnění)	kus	1,000	3 608,40	3 608,40 CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	211571102	Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsypem sběrného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí ze šterkopísku tříděného 0-8 mm	m3	1,180	550,90	650,06 CS ÚRS 2018 01	
2	K	247531111	Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm	m3	44,220	1 872,10	82 784,26 CS ÚRS 2018 01	
			(25,93-3,82)*2		44,220			
			Součet		44,220			
2	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8	m2	1 092,600	5,80	6 337,08 CS ÚRS 2018 01	
D	56		Komunikace Březová				866 800,48	
D	D2		Konstrukce komunikace dlažba D1-D-1-V-PII celková tl. 420 mm Březová				866 800,48	
0	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	838,800	124,20	104 178,96 CS ÚRS 2018 01	
0	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	807,200	124,20	100 254,24 CS ÚRS 2018 01	
0	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	791,320	186,20	147 343,78 CS ÚRS 2018 01	
			791,32		791,320			
			Součet		791,320			
0	M	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	807,200	172,60	139 322,72 CS ÚRS 2018 01	
D	D3		Konstrukce parkovacích stání D2-D-1-VI celková tl. 320 mm Březová				43 184,50	
0	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	61,800	160,00	9 888,00 CS ÚRS 2018 01	
0	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	57,230	247,30	14 152,98 CS ÚRS 2018 01	
			28,06+29,17		57,230			
			Součet		57,230			
0	M	59245010	dlažba zámková profilová 20x10x8cm barevná (žlutá)	m2	58,400	327,80	19 143,52 CS ÚRS 2018 01	
D	D4		Konstrukce vjezdů na pozemek D2-D-1-VI celková tl. 320 mm Březová				122 223,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (7,88+8,72+10,70+13,46+20,10+9,27+24,91+57,96)'1,08	m2	165,240	160,00	26 438,40	CS ÚRS 2018 01
			Součet		165,240			
					165,240			
0	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 7,88+8,72+10,70+13,46+20,10+9,27+24,91+57,96	m2	153,000	236,60	36 199,80	CS ÚRS 2018 01
			Součet		153,000			
					153,000			
0	M	59245010	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná (7,88+8,72+10,70+13,46+20,10+9,27+24,91+57,96)'1,02	m2	156,060	327,80	51 156,47	CS ÚRS 2018 01
			Součet		156,060			
					156,060			
0	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (1,99+1,98+1,89+1,96+2,30)'1,08	m2	10,930	124,20	1 357,51	CS ÚRS 2018 01
			Součet		10,930			
					10,930			
0	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 1,99+1,98+1,89+1,96+2,30	m2	10,120	274,50	2 777,94	CS ÚRS 2018 01
			Součet		10,120			
					10,120			
0	M	592-45110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní ČSN 736131	m2	10,320	202,70	2 091,86	
4	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním 8,08	m3	8,080	272,50	2 201,80	CS ÚRS 2018 01
			Součet		8,080			
					8,080			
D	D5		Úprava území Březová				210 292,50	
0	M	103-64200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	50,330	601,40	30 268,46	
0	K	181301102	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 27,00+34,34+2,44+38,38+39,11+23,95+37,87+16,09+72,53+7,87+19,76+2,62+9,05+11,45+27,07+13,94+5,51+6,51+6,70+6,42	m2	402,670	39,00	15 704,13	CS ÚRS 2018 01
			Součet		402,670			
					402,670			
0	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	402,670	6,02	2 424,07	CS ÚRS 2018 01
0	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	402,670	3,27	1 316,73	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	422,000	222,10	93 726,20	CS ÚRS 2018 01
4	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	240,240	113,50	27 267,24	CS ÚRS 2018 01
4	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	56,470	107,60	6 076,17	CS ÚRS 2018 01
4	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	133,720	119,30	15 952,80	CS ÚRS 2018 01
4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,580	280,30	4 647,37	CS ÚRS 2018 01
			1,66+1,68+1,63+1,64+1,53+1,61+1,86+1,86+1,51+1,60		16,580			
			Součet		16,580			
5	M	59217037	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm	m	16,910	80,80	1 366,33	CS ÚRS 2018 01
5	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 649,00	11 543,00	CS ÚRS 2018 01
D	99		Přesun hmot Březová				74 922,55	
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	441,500	169,70	74 922,55	CS ÚRS 2018 01
D	M46		Zemní práce a základy Březová				30 000,00	
6	K	460 01-0022.r02	Vytýčení podzemních vedení délka trasy do 500 m	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
6	K	460 01-0024.r03	Přítomnost geologa na stavbě	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt:

03 - ul.Květinová

KSO

Město

Zadávatel

Obec Čakovičky

Objednatel

HJEK I.S. s.r.o.

Projektant

Poznímkář

CCPČZ

Datum

19.06.2018

IC

00640115

DIČ

CZ00640115

IC

27448703

DIČ

CZ27448703

IC

DIČ

Cena bez DPH

2 966 014,70

DPH - sada 15%

Základní cena

2 966 014,70

DPH (sada 15%)

444 900,00

Celková cena

3 410 914,70

celkem

15,29

15,29

15,29

Cena s DPH

v CZK

3 588 877,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt:

03 - ul.Květinová

Místo:

Datum: 19.06.2018

Zadavatel:

Obec Čakovičky

Projektant:

Úřadatel:

HJEK I.S. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 966 014,70

D1 - Výkaz výměr - Oprava ulice Květinová - Čakovičky

2 966 014,70

D2 - ul. Květinová, délka 325 m

0,00

D3 - Konstrukce:

2 966 014,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací K Fořtu, Březová a Květinová

Objekt:

03 - ul.Květinová

Místo:

Datum: 19.06.2018

Zadavatel:

Projektant:

Úřadatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 966 014,70	
D	D1		Výkaz výměr - Oprava ulice Květinová - Čakovičky				2 966 014,70	
D	D2		ul. Květinová, délka 325 m				0,00	
D	D3		Konstrukce:				2 966 014,70	
1	K	113106092	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se zalitím spar cementovou maltou	m2	105,000	262,00	27 510,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2 142,000	20,70	44 339,40	CS ÚRS 2018 01
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiniých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2 145,000	84,80	181 896,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	122101402	Výkopávky v zeminách na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	303,750	50,80	15 430,50	CS ÚRS 2018 01
			2250'0,135		303,750			
5	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1 154,000	94,40	108 937,60	CS ÚRS 2018 01
6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 154,000	53,20	61 392,80	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201202	Uložení sypaniny na deponii	m3	1 154,000	14,60	16 848,40	
9	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	702,000	175,50	123 201,00	CS ÚRS 2018 01
20	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	702,000	175,50	123 201,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	2 250,000	160,00	360 000,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dílatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 120 mm	m2	2 250,000	232,80	523 800,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 250,000	35,00	78 750,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	2 250,000	277,00	623 250,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	2 250,000	28,00	63 000,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 250,000	249,00	560 250,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	770,000	70,40	54 208,00	CS ÚRS 2018 01
					770,000			

