



## Faktura - daňový doklad

20051

Odběratel

Obec Čakovičky

Kojetická 32  
250 63 Čakovičky  
Česká republika

Obecní úřad Čakovičky

došlo/odešlo dne:

20. 08. 2020

číslo

pošty:

IČ: 00640115

DIČ: CZ00640115

Datum

Symbol

vystavení: 17.08.2020  
splatnosti: 07.09.2020  
DUZP: 07.08.2020konstantní: 0308  
variabilní: 20051

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Bankovní účet

223813359

IBAN: CZ76 0800 0000 0002 2381 3359

Kód banky

0800

SWIFT: GIBACZPX

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na akci: „Odstranění havarijního stavu vodovodního potrubí u MŠ“ dle SOD ze dne 30.6.2020.

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Stavební práce	1,0	1	869 384,00	21	869 384,00	182 570,64	1 051 954,64
Zaokrouhlení	1,0		0,30	21	0,30	0,06	0,36

Přílohy: 1x potvrzený soupis provedených prací

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	869 384,30	182 570,70	1 051 955,00
<b>CELKEM</b>	<b>869 384,30</b>	<b>182 570,70</b>	<b>1 051 955,00</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 1 051 955,00 Kč**OBEC ČAKOVIČKY  
okres Mělník  
250 63 pošta Mratín  
Tel: 313 682 286  
IČO: 640115HÁJEK I.S. s.r.o.  
Petrská 1136/12  
Nové Město 110 00 Praha 1  
IČ: 27448703  
DIČ: CZ27448703

# PRACÍ

na:

## Identifikace úniku z vodovodního potrubí

Místo:

Datum:

Zadavatel: Obec Čakovičky

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Obec Čakovičky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>869 384,00</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>850 740,35</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>168 267,70</b>
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	64,000	146,21	9 357,44
	W		320*0,2		64,000		
20	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	39,600	448,43	17 757,83
	W		30*1,1*1,2		39,600		
28	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	16,500	1 383,54	22 828,41
	W		30*1,1*0,5		16,500		
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	102,000	107,94	11 009,88
	W		30*1,7*2		102,000		
22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	102,000	64,27	6 555,54
	W		30*1,7*2		102,000		
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,600	147,19	5 828,72
	W		30*1,1*1,2		39,600		
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,500	476,88	7 868,52
	W		30*1,1*0,5		16,500		
24	M	58337310	šterkop/sek frakce 0/4	t	33,000	312,03	10 296,99
	W		16,5*2		33,000		
2	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	320,000	23,16	7 411,20
	W		320		320,000		
29	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80,500	254,14	20 458,27
30	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	402,500	19,43	7 820,58
	W		80,5*5		402,500		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	161,000	255,12	41 074,32
	W		80,5*2		161,000		
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>232 672,00</b>
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	320,000	151,11	48 355,20
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	320,000	151,11	48 355,20
	W		320		320,000		
7	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	320,000	218,82	70 022,40
	W		320		320,000		
8	M	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	320,000	206,06	65 939,20
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>14 718,62</b>
32	K	850245921.R1	Oprava vodovodního potrubí	kus	1,000	14 718,62	14 718,62
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>207 443,48</b>
17	K	981513116	Demoice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	128,000	1 324,81	169 575,68
	W		320*0,4		128,000		
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	19,000	80,56	1 530,64
11	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	19,000	56,13	1 066,47
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	274,75	25 002,25

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]
M 59217016	obrubník betonový 1000x80x250mm	m	91,000	112,84	10 268,44
D 997	Přesun sutě				208 034,46
19 K 997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	281,600	142,28	40 066,05
18 K 997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 787,200	12,36	59 169,79
W	281,8*17		4 787,200		
15 K 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	316,800	343,43	108 798,62
W	316,8		316,800		
D 998	Přesun hmot				19 604,09
16 K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	133,189	147,19	19 604,09
D VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>18 643,65</b>
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 378,13
26 K 011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	6 378,13	6 378,13
D VRN3	Zařízení staveniště				12 265,52
27 K 030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	12 265,52	12 265,52

  
 OŘEČ  
 okres Mělník  
 250 63 pošta Mělník  
 Tel.: 315 682 250  
 IČO: 6401

HÁJEK I.S. s.r.o.  
 Petrska 7136/17  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČ 274 48 703  
 DIČ CZ27448703